#1744 · Conexões de mídia paga — Meta Ads e Google Ads (revisado)

Vanguarda Comunicação · Jussara Cavalcante, Inovação · posição de 15/10/2026 · RD Station fora do escopo · Nova Era fora do escopo ativo · **substitui a versão de 15/10 da manhã**

Critério de conclusão NÃO atendido. Das 161 contas aplicáveis (Meta 103, Google 58), **111 (68,9%) têm leitura confirmada contra a plataforma**; 1 está conectada sem como confirmar; 49 dependem de acesso externo. Em gasto: Meta 65,4% (7 dias) e Google 71,2% (30 dias) do investimento estão em contas que a Nekt lê.

70	41	1	49
Meta com leitura confirmada (de 103 · 68,0%)	Google com leitura confirmada (de 58 · 70,7%)	conectada sem confirmação (Meta: Olá Casa Nova)	dependem de acesso externo (32 Meta, 17 Google)

A · Leitura confirmada — 111

Plataforma	Dado ativo	Conta parada	Como foi confirmado
Meta Ads	54	16	Gasto de 02–08/10 de cada conta lido na Nekt e na Meta: **52 contas com gasto, todas dentro de 1%** (maior diferença R$ 0,41)
Google Ads	32	9	Gasto de 13/09–12/10 lido na Nekt e no MCC: **27 contas com gasto, todas dentro de 1%** (maior diferença R$ 1,49)

Dado ativo = dado recente (Meta até 30/09, Google até 28/09). **Conta parada** = a Nekt e a plataforma concordam que não há veiculação; conta como coberta porque a leitura está certa. Três contas Unipar do Google ficam fora do MCC da Vanguarda e não têm referência independente. As 25 contas paradas são 16 da Meta e 9 do Google.

B · Conectada sem confirmação — 1

Conta	Situação medida	Ação / dono
Meta · Olá Casa Nova	fonte com sucesso e 0 linhas; a conta está fora do MCC da Meta, então não há como comparar	AM / gestor de mídia

O que mudou em relação à versão da manhã: a fonte da **Japurá tem dado** (3.189 linhas, R$ 455,20 contra R$ 455,14 na Meta); ela havia sido dada como sem tabela porque a camada dela tem outro nome. O "38 validadas" do Google contava sucesso de execução; agora conta leitura comparada com o MCC (41). Entraram duas contas Google que faltavam (Dmello e a própria Vanguarda).

C · Bloqueios externos — registrados à parte

Bloqueio	Contas	Responsável	Previsão
Meta 403 (`ads_read`): conta não atribuída a quem autorizou a Nekt. Falha de novo em 20/10; **desativa em 27/10**. R$ 10.038,25 em 7 dias visíveis	12	Admin do Business Manager Meta *(a confirmar)*	**20/10**
Meta · OAuth dos rascunhos. R$ 23.157,35 em 7 dias	18	Admin do BM Meta *(a confirmar)*	21/10
Meta · CA Braga Motos 2: anúncio em conflito (erro 400)	1	Gestor de mídia da conta	20/10
Meta · Pátio Gourmet Lojas (fonte arquivada em 03/09)	1	Suporte Nekt, após a atribuição	23/10
Google · **reautorização do conector v2.53** (prazo do Google); cobre R$ 92.631,51 em 30 dias	43	Admin do MCC Google *(a confirmar)*	**23/10**
Google · Prestex: credencial não alcança a conta. R$ 11.285,82 em 30 dias	1	Admin do MCC *(a confirmar)*	21/10
Google · contas sem fonte. R$ 26.240,97 em 30 dias (UIARA R$ 12.545,38)	13	AM confirma cliente; admin do MCC autoriza	21–23/10
Google · IDs da Comac e da Braga Venda Direta não existem no MCC	2	João (mapeamento)	16/10

Fora do escopo, mas pendente: 5 contas Google da Nova Era (R$ 26.490,69 em 30 dias) ainda vinculadas ao MCC; pedir o desvínculo ao admin do MCC.

Não enviado ainda. Os nomes dos administradores não constam em documento algum e as datas são **proposta**, não combinado. Detalhe, método e todas as contas: relatório à Diretoria e planilha de 15/10.

Fontes: contagem de linhas e gasto de cada camada na Nekt, comparados com o Graph da Meta (leitura de 09/10, mesma janela) e com o MCC do Google (consulta de 15/10, por conta). Conta fecha: Meta 70+1+32 = 103; Google 41+0+17 = 58; total 111+1+49 = 161.