Plano de conexão de todas as fontes de dados

Cronograma completo, critérios de qualidade e acompanhamento semanal · a partir do inventário de 13/10, refeito com a posição de 16/10/2026 · **submetido à aprovação da Diretoria**

Situação: submetido, não aprovado. Nenhum pedido deste plano foi enviado a terceiros e nenhuma data foi combinada; os prazos são propostas. As decisões que dependem da Diretoria estão na última página.

209	159	48	04/11
contas aplicáveis (Meta, Google, RD, TikTok, LinkedIn)	com leitura confirmada hoje (76,1%)	fora: 28 pendentes, 13 bloqueadas, 7 sem conector em uso	conclusão estimada, condicional

O plano em quatro linhas

- **15 frentes** de integração, cada uma com prioridade, complexidade, dependências, responsável, prazo, frequência de atualização e créditos (página 2).
- **9 marcos verificáveis**, de 16/10 a 04/11, cada um com a evidência que prova que foi cumprido e a cobertura esperada (página 3).
- **8 critérios de admissão** para uma fonte contar como coberta e **11 indicadores** de funcionamento, com valor de hoje e meta (página 5).
- **Acompanhamento toda quarta-feira**, depois da passada de terça de Meta e Google, com varredura somente de leitura e um one pager (página 6).

Trajetória da cobertura (contas com leitura confirmada)



O que sustenta cada degrau. 159 + 8 contas Meta destravadas (7 de 403 e 1 de erro 400) + 28 publicadas (18 Meta, 5 Google, 5 RD) = **195**. A isso se somam 7 de TikTok e LinkedIn, 4 Google bloqueadas, 1 RD bloqueada (CDL) e 2 de RD conectadas sem confirmação = **209**. O piso de **204** assume que CDL (Google e RD) e três contas Google de ID pendente ficam de fora.

De onde vem o número

- A linha de base é a do relatório de 16/10 (tarefa #1749): 161 conectadas, 159 com leitura confirmada, 131 com dado ativo.
- A leitura foi conferida contra a plataforma, conta a conta: Meta 68 contas, Google 34, todas dentro de 1%.

Créditos

- A expansão custa **+287 por mês** (regra "todas" na Trusted de Facebook): 7.888 (87,6%) sem manuais, 8.188 (91,0%) com 300 manuais, 9.088 (101,0%) no ritmo de outubro.
- Regra do crédito: 1 por execução bem-sucedida; falha não cobra. O consumo real não é legível pelo token.

1. As 15 frentes de integração

ID	Integração	Contas	Prio.	Compl.	Dependências	Responsável técnico	Prazo	Frequência	Créditos/mês
F01	Reautorização Google Ads v2.53 (43 fontes)	41 contas	P1	Média	Admin do MCC Google; usuário Google do MCC	Admin do MCC (nome a confirmar)	23/10 (prev. 22/10)	Semanal, terça (manter)	0
F02	Meta: 7 contas com erro 403 (ads_read)	7 contas	P1	Média	Atribuição da conta ao usuário da conexão no Business Manager	João Araújo (BM Meta)	27/10 (prev. 20/10)	Semanal, terça (manter)	0 (falha não consome)
F03	Meta: 18 rascunhos sem autorização	18 contas	P1	Baixa a média	OAuth por conta (João); nome de camada confirmado (Jussara, irreversível)	João Araújo + Jussara	OAuth 21/10; publicar 22/10	Semanal, terça	+78
F04	Meta: CA Braga Motos 2 (erro 400 no stream ads)	1 conta	P2	Média	Gestor de mídia corrige o anúncio com asset_feed_spec em conflito	Gestor de mídia da conta	20/10	Semanal, terça	0
F05	Google: 5 contas pendentes	5 contas	P2	Baixa	Autorização do admin do MCC; AMs confirmam as 4 contas	Account Managers + Admin do MCC	21–23/10	Semanal, terça	+22
F06	Google: 4 contas bloqueadas (CDL, Santo Remédio antigo, Comac, Braga Venda Direta)	4 contas	P3	Alta	IDs que não existem no MCC; CDL por plano; decisão do Santo Remédio	João Araújo (IDs) + Admin do MCC; AM da CDL	IDs 21/10; CDL sem previsão	Semanal, terça	+17 (se as 4 entrarem)
F07	RD Station: 5 pendentes e CDL bloqueada	6 contas	P2	Baixa	Login do RD de cada cliente; plano da CDL	Analistas Inbound (Joyce, Juan Carlos, Bryan)	21/10	Semanal (novas)	+22
F08	RD Station: 2 fontes sem dado, 3 duplicatas	5 fontes	P3	Baixa	Arquivar na interface da Nekt (o MCP não arquiva)	Jussara + Analistas Inbound	23/10	—	≈ −65 (duplicatas)
F09	TikTok Ads e LinkedIn Ads	7 contas	P3	Alta	Conector existe e nunca foi usado; IDs das contas; Trusted nova a criar	João Araújo e analistas das contas	IDs 30/10; execução 03/11	Semanal	+30
F10	Instagram e Páginas do Facebook	26 fontes (créditos sobre 25 agendáveis)	P2	Média	Lista de contas que a agência exige (hoje inexistente); limite de posts da extração	Gabriela Bezerra + Jussara	Decisão 23/10; fechamento 02/11	Semanal (diário custa +761)	+118
F11	Sistemas internos: GitHub, Z-API, Semrush, RH, Qulture, Quickin	6 sistemas	P3	Alta	Configuração na interface de cada fonte; RH sem fonte conectada	Jussara + donos dos sistemas	22/10 (GitHub, Z-API); 30/10 (Semrush)	Semanal	+13
F12	Somar as fontes novas à Trusted de Facebook e RD	63 Meta + 18 Meta + 19 RD	P1	Média	Dado confirmado por conta; LIMIT 0 e esquema idêntico; regra de gatilho	Jussara	63 Meta 22/10; demais 03/11	Acompanha a fonte	+4 (regra "todas") ou +548 ("qualquer")
F13	Ex-clientes: arquivar fontes e desvincular 11 contas Google do MCC	3 fontes + 11 contas	P2	Baixa	Arquivar só pela interface; desvínculo é do admin do MCC	Jussara + Admin do MCC	23/10	—	Economiza execuções (não estimado)
F14	Política de créditos: notebook do iClips e disparos manuais	—	P1	Baixa (decisão)	Decisão da Diretoria	Diretoria + Jussara	23/10	Notebook: 4h hoje; opções 8h, 12h, 1×/dia	8h: ≈ −1.650
F15	Fechamento: relatório final de cobertura	209 contas	P1	Baixa	F01 a F13	Jussara	04/11	—	0

Como ler. Prioridade: P1 tem prazo duro ou gasto fora da base; P2 destrava cobertura sem prazo duro; P3 é residual ou depende de decisão. **Complexidade:** baixa = publicar ou rodar o que já está autorizado; média = depende de uma ação de terceiro conhecida; alta = conector sem uso, credencial ausente ou decisão de arquitetura. **Créditos** são acréscimo mensal sobre a linha de base de 7.601; as fontes de F01 e F02 já estão agendadas e não adicionam execução.

O que não está nesta tabela: HubSpot, Google Analytics 4 e ActiveCampaign, que a tarefa de CRM e análise pede e que têm conector na Nekt mas nenhuma fonte; não há documento da casa dizendo quais clientes usam cada um. Entram como frente nova depois do levantamento (planilha do inventário de CRM de 15/10).

2. Cronograma e marcos verificáveis

Marco	Data	O que acontece	Cobertura esperada	Como verificar	Responsável
M0	16/10	Linha de base	159 de 209 (76,1%)	Planilha Cobertura recalcula por fórmula; 583 de 583 regras conformes	Jussara
M1	20/10 (terça)	Passada de Meta e Google; nenhuma fonte desativada	159 (sem novas leituras)	list_pipeline_runs: zero fonte desativada pela regra das 3 falhas; as 7 de 403 falham de novo (esperado)	Jussara
M2	21/10	Pedidos enviados e IDs Google levantados	—	Aba Pedidos com data de envio; lista de IDs de Comac e Braga Venda Direta	Jussara; João Araújo
M3	22/10	Google v2.53 reautorizado; Meta 403 atribuídas; OAuth dos 28 pendentes (21–23/10); Trusted de Facebook com 63 Meta	—	43 fontes reautorizadas na interface; fontes de 403 com execução sem erro; 28 fontes publicadas	Admin do MCC; João Araújo; Jussara
M4	23/10	Prazo duro do Google; decisões da Diretoria; lista de Instagram e Páginas	—	Decisões registradas; lista de contas exigidas definida	Diretoria; Gabriela Bezerra
M5	27/10 (terça)	1ª execução agendada das 28 fontes publicadas; 8 contas Meta sem erro	—	28 fontes com sucesso e COUNT > 0 nas tabelas; zero 403 nas 7 contas	Jussara
M6	28/10	Varredura da quarta e atualização do placar	até 195 de 209 (93,3%)	Planilha Cobertura; one pager semanal	Jussara
M7	03/11 (terça)	Contas novas na Trusted; TikTok e LinkedIn com 1ª execução; Instagram e Páginas fechados (02/11)	até 209	LIMIT 0 na união; contas novas conferidas contra a plataforma (≤ 1%)	Jussara; Gabriela Bezerra
M8	04/11	Relatório final de cobertura e indicadores	209 de 209 (100%) se tudo for entregue; piso 204 (97,6%) se CDL e 3 contas Google de ID pendente ficarem de fora	Mesma metodologia da linha de base	Jussara

Etapas e créditos acumulados

Etapa	Conteúdo	Responsável	Prazo previsto	Créditos acumulados (sem manuais)
E0	Linha de base: o que já está agendado hoje	—	—	7.601 (84,5%)
E1	Desbloqueios (Meta 403, reautorização Google v2.53)	João Araújo (BM Meta); Admin do MCC Google (a confirmar); gestor de mídia	28/10	7.601 (84,5%)
E2	Publicar rascunhos: 18 Meta, 5 Google e 5 RD	João Araújo (BM Meta); Admin do MCC (a confirmar); AMs; analistas Inbound; Jussara (camadas)	28/10	7.723 (85,8%)
E3	Somar as fontes Meta novas à Trusted de Facebook	Jussara	03/11	7.727 (85,9%)
E4	TikTok e LinkedIn (7 contas)	João Araújo e analistas; admins das contas	04/11	7.757 (86,2%)
E5	Agendar Instagram (11) e Páginas (14)	Gabriela Bezerra (Facebook e Instagram) + Jussara	02/11	7.875 (87,5%)
E6	Fonte de RH, Qulture e Quickin (se forem conectados)	Jussara; donos dos sistemas	30/10 (RH e demais sem data)	7.888 (87,6%)

Datas. Terças do período: 20/10, 27/10 e 03/11. As fontes de Meta e Google rodam na terça (07:00 a 13:43, horário de Manaus), então todo marco que depende de "primeira execução" cai numa terça e é conferido na quarta. A terça de 20/10 não destrava nada novo; a primeira com contas novas é a de 27/10, e a de 03/11 fecha.

3. Frequência de atualização e créditos

Propostas para a Diretoria decidir. A coluna "hoje" é medida; a coluna "proposta" não é compromisso.

Família	Hoje	Proposta	Créditos por mês	Por quê
Meta Ads (83 fontes + 18 novas)	Semanal, terça, escalonada de 5 em 5 min (07:00 a 13:15)	Manter semanal	+78 (18 novas)	Os insights são conferidos em janela de 7 dias; diário não muda a conferência e multiplica o custo
Google Ads (43 fontes)	Semanal, terça 13:43, mais a cadeia de tratamento	Manter semanal	+22 (5 novas)	A cota do desenvolvedor é única para as 43 fontes; disparo manual em massa estourou em 07/10 e 14/10
RD Station (30 diárias, 19 semanais)	Diária (30) e semanal (19)	Manter as diárias até a decisão; novas semanais	+22 (5 novas)	Diário para semanal economiza ≈ 840 créditos por mês; só cabe onde o time não usa dado diário
iClips (notebook)	A cada 4 horas desde 07/10	Decisão da Diretoria	8h ≈ −1.650; 12h ≈ −2.200; 1×/dia ≈ −2.750	É 43% do consumo (≈ 3.300 por mês) por causa da cadeia de tratamento que dispara atrás
VJOB (MySQL) e Supabase	Domingo 00:00 (MySQL); diária 01:00 (Supabase)	Manter	0	Cadeia semanal do VJOB custa ≈ 93 por passada; as passadas manuais pesam
TikTok e LinkedIn	Sem fonte	Semanal	+30	Mesma lógica de Meta e Google
Instagram e Páginas (26 fontes)	Manuais	Semanal (diário custa +761)	+118	Extração mínima hoje: 0 a 9 posts por conta; lista de contas exigidas não existe
GitHub, Z-API, Semrush, RH	GitHub semanal; Z-API diária; os demais sem fonte funcional	Semanal	+13	Só entram quando a fonte entregar dado

Cenários de consumo contra o limite de 9.000

Cenário	Créditos por mês	% do limite
Sem execuções manuais, regra "todas"	7.888	87,6%
300 créditos manuais por mês, regra "todas"	8.188	91,0%
Ritmo manual de outubro (≈ 1.200), regra "todas"	9.088	101,0%
300 manuais, regra "qualquer" na Trusted de Facebook	8.732	97,0%
Ritmo de outubro, regra "qualquer"	9.632	107,0%
Sem manuais, notebook do iClips em 8h (derivado: 7.888 − 1.650)	≈ 6.240	≈ 69%

Recomendação para decisão: manter semanal em tudo o que é mídia, usar a regra "todas" no gatilho da Trusted de Facebook (sozinha, evita ≈ 544 créditos por mês) e decidir a cadência do notebook do iClips, que é a única alavanca grande. O notebook foi alterado de diário para 4 horas a pedido em 07/10; a mudança é de quem pediu. O consumo real precisa ser conferido em Billing: a tabela nekt_runs não é acessível ao token.

4. Critérios de qualidade e indicadores de funcionamento

Portão de admissão: uma fonte só conta como coberta se passar nos oito

Critério	Regra	Por quê
G1	Camada própria por fonte, nome confirmado	R-001: o nome da camada é irreversível
G2	Alerta de falha ligado	Falha sem alerta só aparece na varredura
G3	Primeira execução agendada com sucesso	Sucesso de rascunho ou de disparo manual não prova a agenda
G4	COUNT(*) maior que zero nas tabelas de dado, ou justificativa registrada	Sucesso não é dado: 7 fontes Meta tiveram sucesso com zero linha (conta sem veiculação)
G5	Leitura conferida contra a plataforma: diferença de gasto ≤ 1% na janela fechada	Critério já aplicado em 68 contas Meta e 34 Google (maior diferença R$ 0,41 e R$ 1,49)
G6	Consulta com LIMIT 0 sobre a união e esquema idêntico antes de somar à Trusted	Tabela catalogada e não materializada derruba a query inteira
G7	Entrada nas listas que enumeram fontes (união, dimensão de contas, de campanhas)	Lição da Unipar: fonte que volta ou entra não aparece sozinha no consumo
G8	Regras de qualidade da família conformes (bloqueantes em 100%)	Suítes de qualidade já publicadas: 18 suítes, 583 regras

Indicadores de funcionamento das integrações

ID	Indicador	Hoje (16/10)	Meta	Como medir	Frequência
I1	Contas com leitura confirmada sobre aplicáveis	159 de 209 (76,1%)	100% em 04/11 (piso 97,6%)	Planilha, aba Cobertura (fórmulas)	Semanal
I2	Contas com dado ativo	131 de 209 (62,7%)	Acompanhar; sem meta de 100%, pois conta sem veiculação é legítima	Aba Contas, estado 1	Semanal
I3	Cobertura de gasto Meta (7 dias) e Google (30 dias)	Meta 65,4%; Google 97,1%	Meta ≥ 95% depois de M5 (proposta); Google manter	MCC da Meta e do Google contra a Nekt	Semanal
I4	Fontes publicadas com última execução em sucesso	235 de 252 (93,3%)	≥ 95% depois de M5 (proposta); as falhas externas explicam o resto	list_pipeline_runs por fonte	Semanal
I5	Fontes com 2 ou mais falhas seguidas	4 com 3 ou mais e ainda ativas (xDLw, OJi6, qy0W, KUkx)	0	list_pipeline_runs	Semanal (alerta em 2, crítico em 3)
I6	Fontes desativadas pela regra das 3 falhas	nenhuma por falha de Meta (as 3 inativas são Google, RD e Semrush)	0	list_resources	Semanal
I7	Regras de qualidade conformes	583 de 583	100% das bloqueantes	Tabelas das 18 suítes	Diária e semanal, conforme a suíte
I8	Maior diferença Nekt × plataforma por conta	Meta R$ 0,41; Google R$ 1,49	≤ 1% por conta	Comparação conta a conta	Contas novas, na semana da entrada
I9	Frescor do dado	Semanais: última terça; diárias: dia da carga	≤ 8 dias (semanais) e ≤ 2 dias (diárias) — proposta	MAX(data) por tabela de insight	Semanal
I10	Execuções manuais	≈ 1.200 créditos manuais em outubro (estimado)	≤ 75 por semana (≈ 300 por mês) — proposta	Histórico de execução (manual × agendado só por horário)	Semanal
I11	Créditos do mês contra 9.000	Não legível pelo token; projeção 7.888 (87,6%) sem manuais	Abaixo de 90% antes dos manuais	Billing da Nekt (leitura manual)	Semanal

> Os limites marcados "proposta" (≥ 95% de sucesso, 8 e 2 dias de frescor, 75 execuções manuais por semana) não vêm de medição: são pontos de partida a calibrar nas primeiras três semanas. O limite de 1% de diferença contra a plataforma já é o critério usado nas conferências.

5. Acompanhamento semanal, riscos e aprovação

Ritual semanal

- **Quando:** toda quarta-feira de manhã, depois da passada de terça de Meta e Google (proposta).
- **O que se faz:** varredura somente de leitura pelo histórico de execução (nunca por status ou active), recontagem da planilha de cobertura, leitura das suítes de qualidade e conferência dos créditos em Billing.
- **O que sai:** um one pager com os 11 indicadores, o que mudou desde a semana anterior, os marcos cumpridos e os atrasados, e os pedidos em aberto por responsável.
- **Quem:** Jussara conduz; João Araújo (Meta), Gabriela Bezerra (Facebook e Instagram) e o administrador do MCC Google (a nomear) respondem pelos itens deles.
- **Escalamento:** marco atrasado em mais de dois dias úteis, ou fonte com 2 falhas seguidas, vai para a Diretoria na mesma semana.

Riscos

Risco	Consequência	Mitigação
Google v2.53 não reautorizado até 23/10	Extração das 43 fontes pode parar; o comportamento depois do prazo não foi testado	F01; Admin do MCC nomeado até 21/10
Meta 403 sem atribuição até 27/10	A fonte é desativada na terceira falha seguida	F02; atribuição até 20/10; se não, arquivar as contas que saírem do escopo
Cota compartilhada do Google	Disparo manual em massa gera 429 e uma falha por fonte	Disparar uma fonte por vez, com intervalo
Créditos acima de 90%	Plano termina em 91% com 300 manuais e 101% no ritmo de outubro	Decisão F14; regra "todas" na Trusted de Facebook
Dependência de terceiros	28 OAuth, 7 IDs de TikTok e LinkedIn e 3 de Google dependem de pessoas fora da equipe de dados	Pedidos enviados em M2; cada atraso move a data final
Premissas sem confirmação	CDL, Dr. Cabral (duplicidade), Santo Remédio antigo e Meta f6h8/geQA	Confirmar até 21/10; o piso de 97,6% já considera CDL e 3 contas Google fora

Decisões que pedimos para aprovar o plano

1. Nomear o administrador do MCC Google Ads (único sem nome; o do Business Manager Meta é João Araújo e Facebook/Instagram é Gabriela Bezerra). Sem esse nome, os bloqueios P1 do Google não têm dono.
2. Definir a política de disparo manual e a cadência do notebook do iClips. Isso decide se a expansão cabe nos 9.000 créditos.
3. Pedir ao administrador do MCC o desvínculo ou a pausa das 11 contas Google de ex-clientes e inativos (Nova Era, UIARA, Pátio Gourmet, Olá Casa Nova, Hope Bay Park, Julia Herrera: R$ 46.430,03 em 30 dias) e decidir sobre a conta própria da Vanguarda.
4. Definir a lista de contas de Instagram e de Páginas que a agência exige, e a cadência dessas fontes.
5. Autorizar o arquivamento, na interface da Nekt (o MCP não arquiva), das fontes duplicadas de RD (1eaJ e bjQx) e das fontes dos ex-clientes ainda publicadas.

> **Premissas ainda sem resposta:** CDL (bloqueada por plano ou fora do denominador), qual conta Dr. Cabral é a duplicada (tratei a conta 2 como a que sai), destino do Santo Remédio antigo e das duas fontes Meta do Santo Remédio. Prazos e responsáveis são proposta; o administrador do MCC Google não tem nome.

Aprovado por	Cargo	Data	Observações