

Estado dos pilotos do medalhão

Posição de 16/09/2026, 12h (Manaus). Todos os números medidos por execução no warehouse nesta data — nenhum reaproveitado de relatório anterior.

RESUMO

Quatro dos cinco pilotos estão rodando e frescos. O quinto — **Operação / VJOB** — tem pipeline saudável e dado de negócio parado há 23 dias, o que exige uma decisão de negócio, não uma correção técnica.

O item que manda a semana é outro: **foi encontrado e corrigido hoje um erro de fuso que adiantava em 3 horas todos os horários das seis tabelas Trusted do iClips**. A correção já está no código e validada; **ainda não está no dado**, e entra sozinha em 17/09.

O ERRO DE FUSO — DIAGNÓSTICO E EVIDÊNCIA

- Causa.** As seis queries usavam `TIMESTAMP(dt, 'America/Sao_Paulo')` acreditando converter de UTC para São Paulo. A função faz o oposto: recebe um relógio de parede e o interpreta *como se já estivesse* em São Paulo. Sobre dado que já era local, ela **soma** 3 horas.
- Premissa errada na base.** A regra interna afirmava que "o iClips devolve UTC". Não devolve — entrega hora local, nos dois caminhos de ingestão. A regra foi corrigida.

Três verificações independentes, antes de qualquer alteração

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Dado cru do notebook contra o gravado na Trusted	19:01:15 na origem → 22:01:15 gravado (+180 min)
Contra tabela de referência em hora local, caminho bronze	4.017 de 4.023 linhas com +180 min
Contra a mesma referência, caminho notebook	71 de 71 linhas com +180 min
Formato da jornada de trabalho	com o defeito: pico 11h–21h , almoço 15h · corrigida: 08h–18h , almoço ao meio-dia

RISCO ABERTO ATÉ 17/09

As tabelas físicas ainda carregam as 3 horas. O motivo é de calendário: a corrente do iClips roda às **06h de Manaus** e a execução de hoje ocorreu antes da correção, publicada às 11h26.

TABELA	COMPARAÇÕES CORRETAS	COMPARAÇÕES ADIANTADAS	SITUAÇÃO
trs_iclips_projeto	0	47.700	Corrige em 17/09
trs_iclips_etapa	0	41.860	Corrige em 17/09
trs_iclips_apontamento	0	1.181	Corrige em 17/09

As outras três — peca , tarefa e trs_projetos_projeto — receberam a mesma correção e entram no mesmo ciclo.

Efeito prático: qualquer leitura de hora, duração ou jornada dessas tabelas está 3 horas adiantada até a manhã de 17/09. Contagem, volume e valores financeiros não são afetados — o erro nunca mexeu em quantidade, apenas em horário.

ESTADO POR PILOTO

PILOTO	TABELA DE CONSUMO	VOLUME	DADO ATÉ	SITUAÇÃO
Mídia paga	rfn_midia_desempenho_diario	82.902	15/09/2026	Rodando
Conversão	rfn_marketing_conversao	115.803	15/09/2026	Rodando
Cadastro de contas	rfn_cadastro_conta	187	16/09/2026	Rodando
iClips (Trusted, 6 tabelas)	trs_iclips_*	678.311	16/09/2026	Fuso corrige em 17/09
iClips — atributo de peça	trs_iclips_peca_atributo	54.056	—	Materializa hoje
Operação interna	rfn_operacao_job	1.514	24/08/2026	Dado parado

trs_iclips_peca_atributo foi construída e validada hoje (54.056 linhas = 54.056 chaves) mas ainda não existe fisicamente: na Nekt, entrada no catálogo não é tabela materializada. Nasce na execução de 00h de Manaus.

OPERAÇÃO / VJOB — DECISÃO DE NEGÓCIO PENDENTE

A pipeline do VJOB **roda normalmente** (última extração em 15/09), mas traz as mesmas **1.514 linhas** validadas em 26/08, e o cadastro mais recente é de **24/08** — 23 dias sem job novo.

Pipeline verde com zero linha nova tem duas leituras possíveis e **não é possível distinguir pelos dados**: ou a operação migrou para o iClips e o VJOB está em desuso, ou a janela de extração está travada. A resposta define se o piloto de Operação continua ou é descontinuado.

PLANO DE AÇÃO

#	AÇÃO	DONO	PRAZO
1	Confirmar a correção de fuso nas seis tabelas após a execução automática	Head de IA	17/09/2026
2	Responder se o VJOB segue em uso ou foi substituído pelo iClips	<i>a confirmar com a diretoria</i>	a definir
3	Reativar os jobs do lado Supabase que alimentam o histórico do iClips	<i>responsável a confirmar</i>	a definir
4	Acompanhar a correção do defeito de serialização na plataforma Nekt	Fornecedor (Nekt)	sem previsão
5	Religar o alerta de falha da fonte bloqueada assim que o item 4 for entregue	Head de IA	condicionado ao item 4

RESSALVAS

- **O erro de fuso não aparecia em nenhuma checagem de rotina.** Contagem, unicidade, soma de horas e ausência de nulo passavam todas. Só foi detectado por comparação com uma referência externa. Registrado como armadilha na documentação da arquitetura.
- **Nenhuma pipeline foi executada manualmente.** Todas as correções entram nos horários agendados, conforme determinado.
- **Histórico do iClips não avança sozinho.** A base bruta está congelada em 24/08 porque o processo que a alimenta, fora da Nekt, está parado. Há 4 janelas pendentes desde 08/06, cobrindo 395 projetos, com zero tentativas de processamento.
- **Metade das horas do iClips não tem custo.** 49,8% das horas apontadas têm valor hora igual a zero. Somar custo e ler como "custo da operação" subestima pela metade. Resolver exige ação na origem, não na arquitetura.
- **Alerta de falha desligado em uma fonte,** a pedido, enquanto o defeito de plataforma persiste. Cria ponto cego intencional: falha por motivo diferente também passa em silêncio. Condição de religar registrada no item 5.
- **Donos marcados como "a confirmar" não foram inferidos.** Serão preenchidos quando definidos, conforme o princípio de não atribuir papel sem fonte.